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1. DESCRIPCIÓN 
 

En el presente anejo se incluye el programa orientativo de ejecución de las obras proyectadas para la 

construcción del Puerto Deportivo Proyectado. 

 

En dicho plan de obra se representa la duración de las principales actividades en las que se divide la obra. 

El plazo de ejecución será de doce (12) meses. 

 

Las actividades que más condicionan la duración de los trabajos van a ser la formación de los Diques por 

estar sometidos en cierta manera a las inclemencias meteorológicas, puesto que las otras actividades se 

pueden realizar de manera independiente, aunque coordinadas con éstas. 

 

Para estimar la duración de estas actividades, se han tenido en cuenta los rendimientos medios de las 

mismas, los terrenos atravesados y las dificultades de ejecución adicionales, etc. 

 

Además se han tenido en cuenta otras actividades como el replanteo de las obras y el acabado que 

completan el plan de obra establecido. 

 

Las pruebas de las instalaciones, se irán realizando cuando termine el montaje de estas, por este motivo 

se ha elegido como actividad única Pruebas y acabados. 
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2. PLAN DE OBRA 
 

A continuación se adjunta el plan de obra. Las actividades principales que se han incluido en él son las 

siguientes: 

 

1. Replanteo, desbroce y limpieza de desguace, accesos y pasos. 

2. Explanación, excavaciones, dragados y rellenos 

3. Formación y acabado de diques 

4. Montaje de pantalanes 

5. Acabado de zona terrestre 

6. Instalaciones de tierra 

7. Plantaciones y acondicionamiento paisajístico. 

8. Terminaciones 

 

El plazo de ejecución de las obras se propone de DOCE (12) meses. 
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             PLAN DE OBRA       
  

               
   Mes 1 - 2 Meses 3 - 4 Meses 5 - 6 Meses 7 - 8 Meses 9 - 10 Meses 11 - 12 
               

  

REPLANTEO, DESBROCE Y 
LIMPIEZA DE DESGUACE, 
ACCESOS Y PASOS                     

  

               

  
EXPLANACIÓN, EXCAVACIONES, 
DRAGADOS Y RELLENOS                     

  

               

  

FORMACIÓN Y ACABADO DE 
DIQUES                     

  

               

  MONTAJE DE PANTALANES                       

               
  ACABADO DE ZONA TERRESTRE                       
               
  INSTALACIONES DE TIERRA                       
               

  

PLANTACIONES Y 
ACONDICIONAMIENTO 
PAISAJÍSTICO.                     

  

               
  TERMINACIONES                       
               
  SEGURIDAD Y SALUD                       
                          



PROYECTO FIN DE CARRERA  
Titulación: I.T.O.P 

Título Básico: PUERTO DEPORTIVO 
 

 
 

Alumno: Emilio José López Fernández 

Anejo nº 5 Plan de Obra 
Página 5 

 


