
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 2 días vie 06/09/13 lun 09/09/13
2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS2 días vie 06/09/13 lun 09/09/13

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 días mar 10/09/13 jue 19/09/13
4 EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MECANICOS,PROF.MAX. 4.00M6 días mar 10/09/13 mar 17/09/13 2

5 EXC.ZANJAS,TIERRAS C.MEDIA ,M.MECANICOS,PROF.MAX.4.00M2 días mar 10/09/13 mié 11/09/13 2

6 TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX. 5KM. CARGA M.MECANICOS 2 días mié 18/09/13 jue 19/09/13 4;5

7 CIMENTACIÓN 109 días mié 18/09/13 lun 17/02/14
8 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN CIMENTACION 15 días vie 20/09/13 jue 10/10/13 12

9 HORMIGON HA-25/P/20/IIa EN VIGAS ZUNCHO 15 días vie 20/09/13 jue 10/10/13 12

10 HORMIGON HA-25/P/20/IIa EN LOSA 6 días lun 10/02/14 lun 17/02/14 56

11 HORMIGON HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADO 15 días vie 20/09/13 jue 10/10/13 12

12 HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTO 2 días mié 18/09/13 jue 19/09/13 4;5

13 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS 2 días mar 04/02/14 mié 05/02/14 22

14 ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIO 15 días vie 20/09/13 jue 10/10/13 12

15 TRAT.SUP. ACABADO CON SILICE,CORINDON,CUARZO Y PA-3506 días lun 10/02/14 lun 17/02/14 56

16 SANEAMIENTO 26 días? mar 21/01/14 mar 25/02/14
17 RED AÉREA DE PVC. DIAM.NOMINAL 200MM 5 días mar 21/01/14 lun 27/01/14 42

18 COLECTOR COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 125M 2 días mar 21/01/14 mié 22/01/14 36

19 ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN TIERRA5 días mar 28/01/14 lun 03/02/14 42FC+5 días

20 ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN TIERRA5 días mar 28/01/14 lun 03/02/14 42FC+5 días

21 COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 200M5 días mar 28/01/14 lun 03/02/14 42FC+5 días

22 COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 160M5 días mar 28/01/14 lun 03/02/14 42FC+5 días

23 DESAGÜE CON SIFON INDIVIDUAL 1 día mar 21/01/14 mar 21/01/14 36

24 DESAGÜE DE INODORO 1 día mar 21/01/14 mar 21/01/14 36

25 ARQUETA SUMIDERO 20 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PRO 5 días mar 28/01/14 lun 03/02/14 42FC+5 días

26 SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS DE 0.63X0.63 1 día? mar 28/01/14 mar 28/01/14 42FC+5 días

27 ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 1 día? mar 25/02/14 mar 25/02/14 89

28 ESTRUCTURA 59 días vie 20/09/13 mié 11/12/13
29 FABRICACIÓN ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS, UNION SOLDADA30 días vie 20/09/13 jue 31/10/13 3

30 MONTAJE ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS, UNION SOLDADA20 días lun 04/11/13 vie 29/11/13 29;14FC+16 días

31 ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275J 8 días lun 02/12/13 mié 11/12/13 30

32 FORJADO CHAPA COLABORANTE 3 días lun 09/12/13 mié 11/12/13 30FC+5 días

33 ALBAÑILERIA 27 días lun 23/12/13 mar 28/01/14
34 PANEL DE HORMIGÓN DE 12 CMS DE ESPESOR VERTICAL 10 días lun 23/12/13 vie 03/01/14 30FC+15 días

35 FABRICA LIGERA 19 CM. ESP. BLOQUES TERMOARCILLA 4 días lun 13/01/14 jue 16/01/14 34FC+5 días

36 TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM. DE ESPESOR 2 días vie 17/01/14 lun 20/01/14 35

37 TABIQUE DE CARTON YESO 103/600 TRASDOSAD 3 días vie 24/01/14 mar 28/01/14 49

38 TABIQUE DE CARTON YESO 136/600 DOS CARAS HIDROFUGO 3 días vie 24/01/14 mar 28/01/14 49

39 DINTEL DE CHAPA DE ACERO 6 días lun 23/12/13 lun 30/12/13 30FC+15 días

40 FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUEC 1 día mar 21/01/14 mar 21/01/14 36

41 CUBIERTA 21 días lun 06/01/14 lun 03/02/14
42 CUBIERTA TIPO SÁNDWIC 8 días jue 09/01/14 lun 20/01/14 44

43 PANEL DE POLICARBONATO CELULA 8 días jue 09/01/14 lun 20/01/14 44

44 CANALÓN CHAPA LACAD 3 días lun 06/01/14 mié 08/01/14 34

45 CUMBRERA TROQUELADA DE CHAPA LISA DE ACERO LACAD 2 días mar 21/01/14 mié 22/01/14 42

46 REMATE PERÍMETRAL DE CHAPA LISA DE ACERO LACADO DE 0.6 MM.10 días mar 21/01/14 lun 03/02/14 42

47 SISTEMA DE VENTILACIÓN ESTÁTICO SOBRE CUBIERTA 2 días mar 21/01/14 mié 22/01/14 42

48 INSTALACIONES 22 días vie 17/01/14 lun 17/02/14
49 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 5 días vie 17/01/14 jue 23/01/14 35

50  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 5 días vie 17/01/14 jue 23/01/14 35

51  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 5 días mié 29/01/14 mar 04/02/14 37

52 VENTILACIÓN 5 días mié 29/01/14 mar 04/02/14 37

53 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS 2 días mié 05/02/14 jue 06/02/14 58

54 INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 20 días mar 21/01/14 lun 17/02/14 42

55 AISLAMIENTOS 16 días vie 17/01/14 vie 07/02/14
56 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIO 2 días jue 06/02/14 vie 07/02/14 13

57 AISLAMIENTO PAREDES P.RIGIDAS POLIEST.40 MM 6 días vie 17/01/14 vie 24/01/14 35

58 REVESTIMIENTOS 11 días mar 21/01/14 mar 04/02/14
59 ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15X30CM. ADHESIV 6 días mar 28/01/14 mar 04/02/14 60

60 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO 5 días mar 21/01/14 lun 27/01/14 36

61 PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MARMOL "BLANCO MACAEL 2 días jue 30/01/14 vie 31/01/14 40;63

62 ZANQUIN MARMOL "BLANCO MACAEL" 1 día lun 03/02/14 lun 03/02/14 61

63 SOLADO BALDOSAS GRES VIDRIADO 40X40 C 4 días vie 24/01/14 mié 29/01/14 49

64 RODAPIE DE MARMOL "BLANCO MACAEL" DE 40X10 C 2 días jue 30/01/14 vie 31/01/14 63

65 TECHO REGISTRABLE CON PANELES DE CARTON-YES 4 días mié 29/01/14 lun 03/02/14 38

66 ALFEIZAR DE MARMOL "BLANCO MACAEL" DE 30 C 2 días mar 21/01/14 mié 22/01/14 36

67 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 38 días lun 06/01/14 mié 26/02/14
68 PUERTA GARAJE BASCULANTE CH. ACERO PLEGAD 2 días lun 06/01/14 mar 07/01/14 34

69 CANCELA CORR. CERCO Y BASTIDOR CON T. ACERO Y BARROTES DE TUB1 día mié 26/02/14 mié 26/02/14 87

70 PUERTA ABATIBLE AL. LACAD 1 día jue 30/01/14 jue 30/01/14 63

71 VENTANA CORREDERA AL. LACAD 1 día jue 30/01/14 jue 30/01/14 63

72 VENTANA ABATIBLE EJE HORIZONTAL AL. LACAD 3 días jue 30/01/14 lun 03/02/14 63;34

73 PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE 2 días jue 30/01/14 vie 31/01/14 63

74 BARANDILLA AC.INOX. BAST.SENC. Y ENTREP.TUBO 40X20X2MM2 días jue 30/01/14 vie 31/01/14 63

75 REJA AC.FRIO BAST. Y BARROTES TUB 2 días jue 30/01/14 vie 31/01/14 63

76 MURO CORTIN 10 días mar 21/01/14 lun 03/02/14 36

77 VIDRIERÍA 5 días mar 04/02/14 lun 10/02/14
78 ACRIST. LAMR. SEGD.,2 LUNAS INCOLORAS 5 M 5 días mar 04/02/14 lun 10/02/14 76

79 ACRIST. TERMOACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 M4 días mar 04/02/14 vie 07/02/14 71;72;70

80 PINTURAS 20 días lun 03/02/14 vie 28/02/14
81 PINTURA ESMALTE SINTETICO S/CERRAJERIA METALICA 2 días jue 27/02/14 vie 28/02/14 69;75

82 BARNIZ SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADER 2 días lun 03/02/14 mar 04/02/14 73

83 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENT 4 días mié 05/02/14 lun 10/02/14 58

84 URBANIZACIÓN 10 días mar 18/02/14 lun 03/03/14
85 FAROLA MURAL TRADICIONAL CHAPA A. GALVANIZAD 4 días mié 26/02/14 lun 03/03/14 87

86 CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRAD 1 día mié 26/02/14 mié 26/02/14 87

87 CALZADA CON 10CM.PIEDRA+20CM.PIEDRA CALIZA+H-ASFALTIC2 días lun 24/02/14 mar 25/02/14 88

88 SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 C 4 días mar 18/02/14 vie 21/02/14 15

89 TRATAMIENTO SUPERFICIAL HORMIGON IMPRES 1 día lun 24/02/14 lun 24/02/14 88
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