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13- PRESUPUESTO 

 

El presupuesto es parte esencial de cualquier proyecto, para la realización del 

mismo, nos hemos basado en la misma hoja de Excel utilizada para el cálculo de pesos, 

por tanto tendremos los mismos grupos 

Grupos: 

 0- Desarrollo del proyecto 

1- Estructura principal. 

2- Lastre y Fijación. 

3- Interiores 

4- Equipo Mecánico del Casco. 

5- Maquinaria. 

6- Sistemas Fijos. 

7- Jarcia. 

8- Acastillaje. 

9- Material de amarre. 

10- Material de navegación. 

11- Material de Seguridad. 

12- Estibas. 

 

 El precio de los materiales lo hemos obtenido a partir de catálogos, mientras que 

a los salarios de los operarios los hemos dividido en 4 grupos, según su calificación 

 €/h Calificación operarios 
0 35 Ingeniería / desarrollo de proyecto 
1 30 Oficina / Jefes de departamento 
2 25 Oficiales de primera 
3 20 Montadores /instaladores /enfibradores 
4 15 Ayudantes / becarios 

 

*Nota: Este presupuesto es orientativo, probablemente carece de mucha 

precisión ya que todo y formar fundamental de cualquier proyecto, un ingeniero naval 

evidentemente carece de muchos conocimientos necesarios para la realización del 

mismo. 
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0- DESARROLLO DEL PROYECTO      
Coste total

€ 
     0- Desarrollo del proyecto 24430,0 
         
   Jornales 

Grupo Elemento    
Tiempo 

h 
Calificación

operario 
Salario 

€/h 
Jornales

€ 
         

Propuesta preeliminar 
- Planta distribución general 2D 

-Ilustraciones a color a mano (partiendo de volumetrias básicas 
definidas en 3d de los espacios, mostrando detalles de interiorismo) 

50 0 35 1750,00 

Estimación de pesos 60 0 35 2100,00 
 Desarrollo de formas 43 0 35 1505,00 
 Cálculos de arquitectura naval 40 0 35 1400,00 
 Aplicación normativa ISO 80 0 35 2800,00 

Cálculo la estructura 
comunicación con sociedad clasificación 100 0 

35 
3500,00 

 Optimización estructural 150 0 35 5250,00 
 Equipos principales 55 0 35 1925,00 

Interiorismo 
-Realización de planos de interior en 2d a partir del modelo 3d completo 

de todos los espacios por separado, incluyendo los detalles relevantes 
par su ejecución 

-Memoria técnica escrita 

120 0 35 4200,00 

         

        
Coste total

€ 
     0- Desarrollo del proyecto 24430,0 
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1- ESTRUCTURA PRINCIPAL    
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
     Σ 13839,5 4070,0 17909,5 
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 

Cantidad 
Nº Uds; 
Kg; m 

Precio
€/unidad

Costes 
mat 

€ 
Tiempo 

h 
Calificación

operario 
Salario

€/h 
Jornales 

€ 
         
1·1 Casco (fibra)        
 Fibra 437,00 5,50 2403,5     
 Resina 1020,00 4,00 4080     
 Estireno monómero (Litros) 32 2,50 80     
 Catalizador MCP (Kg) 10,0 5,0 50,0     
 Inhibidor NLC10(Kg) 2,5 9,0 22,5     
 Bolsa de vacío BF(m2) 100,0 1,0 100,0     

 
Conexión de polietileno 

T(cajas) 60,0 0,1 6,0     

 
Conexión de polietileno L 

(cajas) 60,0 0,2 9,0     
 Tubo espiral de polietileno 32,0 0,5 16,0     
 Red Infusión Compuesta verde 25,0 1,7 42,5     
 Peel-ply rojo 100,0 3,0 300,0     
 Tubo polietileno 1/2"x100mts 170,0 0,5 85,0     
 spray adhesivo 90,0 8,0 720,0     
 Preparación del molde    2 3 20,0 40,0 
 Colocación fibras    28 3 20,0 560,0 

 
Preparación bolsa equipo 

vacío    12 3 20,0 240,0 
 Proceso de infusión    12 2 25,0 300,0 

     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
1·1 Casco (fibra) 7914,5 1140,0 9054,5 
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1·2 Cubierta, puente y cabina (fibra)       
  Costes material   Jornales    

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio 

€/unidad 
Costes mat

€ 
Tiempo

h 
Calificación 

operario 
Salario 

€/h 
Jornales 

€ 
        
 Fibra 225,0 5,5 1237,5     
 Resina 525,0 4,0 2100,0     
 Estireno monómero (Litros) 32,0 2,5 80,0     
 Catalizador MCP (Kg) 6,0 5,0 30,0     
 Inhibidor NLC10(Kg) 1,5 9,0 13,5     
 Bolsa de vacío BF(m2) 90,0 1,0 90,0     
 Conexión de polietileno T(cajas) 60,0 0,1 6,0     
 Conexión de polietileno L (cajas) 60,0 0,2 9,0     
 Tubo espiral de polietileno 32,0 0,5 16,0     
 Red Infusión Compuesta verde 25,0 1,7 42,5     
 Peel-ply rojo 90,0 3,0 270,0     
 Tubo polietileno 1/2"x100mts 150,0 0,5 75,0     
 spray adhesivo 90,0 8,0 720,0     
        
 Preparación del molde    2 3 20,0 40,0 
 Colocación fibras    28 3 20,0 560,0 
 Preparación bolsa equipo vacío    12 3 20,0 240,0 
 Proceso de infusión    12 2 25,0 300,0 
        
        

     
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total 

€ 
1·2 Cubierta, puente y cabina (fibra) 4689,5 1140,0 5829,5 
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  Costes material   Jornales    

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación

operario 
Salario 

€/h 
Jornales

€ 
1·3 Refuerzos        
Fondo         
Zona acomodacion         
 Vagra interior        
 Pino  30,0 1,00 30     
 Fibra  10,0 4,50 45     
 Preparación madera    3 3 20,0 60,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
         
 Vagra exterior        
 Pino  30,0 1,00 30     
 Fibra  10,0 4,50 45     
 Preparación madera    3 3 20,0 60,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
         
 Varenga 1        
 Pino  20,0 1,00 20     
 Fibra  15,0 4,50 67,5     
 Preparación madera    3 3 20,0 60,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
         
 Varenga 2        
 Pino  20,0 1,00 20     
 Fibra  15,0 4,50 67,5     
 Preparación madera    3 3 20,0 60,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
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  Costes material   Jornales    

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación

operario 
Salario 

€/h 
Jornales

€ 
Sala de maquinas         
Bancadas motores         
 Vagra interior        
 Pino  30,0 1,00 30     
 Fibra  10,0 4,50 45     
 Preparación madera    3 3 20,0 60,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
         
 Vagra interior        
 Pino  30,0 1,00 30     
 Fibra  10,0 4,50 45     
 Preparación madera    3 3 20,0 60,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
         
 Varenga 3        
 Pino  20,0 1,00 20     
 Fibra  15,0 4,50 67,5     
 Preparación madera    3 3 20,0 60,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
         
 Varenga 4        
 Pino  20,0 1,00 20     
 Fibra  15,0 4,50 67,5     
 Preparación madera    3 3 20,0 60,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
         
 Varenga 5        
 Pino  20,0 1,00 20     
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 Fibra  15,0 4,50 67,5     
 Preparación madera    3 3 20,0 60,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
         
  Costes material   Jornales    

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación

operario 
Salario 

€/h 
Jornales

€ 
Relleno de quilla         
        
 Relleno quilla  120 1,00 120     
 Roda  20 1,00 20     
 Codaste 10 1,00 10     
 Cosido quilla    16 3 20,0 320,0 
         
Cubierta         
Cabina         
        
 Bao 1        
 Pino  2,0 1,00 2     
 Fibra  2,0 4,50 9     
 Preparación madera    0,5 3 20,0 10,0 
 Laminado al casco    1 3 20,0 20,0 
         
 Bao 2        
 Pino  2,0 1,00 2     
 Fibra  2,0 4,50 9     
 Preparación madera    0,5 3 20,0 10,0 
 Laminado al casco    1 3 20,0 20,0 
         
 Bao 3        
 Pino  2,0 1,00 2     
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 Fibra  2,0 4,50 9     
 Preparación madera    0,5 3 20,0 10,0 
 Laminado al casco    1 3 20,0 20,0 
  Costes material   Jornales    

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación

operario 
Salario 

€/h 
Jornales

€ 
 Bao 4        
 Pino  2,0 1,00 2     
 Fibra  2,0 4,50 9     
 Preparación madera    0,5 3 20,0 10,0 
 Laminado al casco    1 3 20,0 20,0 
         
 Bao 5        
 Pino  2,0 1,00 2     
 Fibra  2,0 4,50 9     
 Preparación madera    0,5 3 20,0 10,0 
 Laminado al casco    1 3 20,0 20,0 
         
Suelo puente         
 Refuerzos        
 Pino  30,0 1,00 30     
 Fibra  20,0 4,50 90     
 Preparación madera    2 3 20,0 40,0 
 Laminado al casco    3 3 20,0 60,0 
Bañera         
 Baos        
 Pino  10,0 1,00 10     
 Fibra  15,0 4,50 67,5     
 Preparación madera    1 3 20,0 20,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
Plataforma         
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 Baos        
 Pino  5,0 1,00 5     
 Fibra  3,0 4,50 13,5     
 Preparación madera    1 3 20,0 20,0 
 Laminado al casco    2 3 20,0 40,0 
        
  Costes material   Jornales    

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación

operario 
Salario 

€/h 
Jornales

€ 
Sombrero        
        
 Baos        
 Pino  14,0 1,00 14     
 Fibra  14,0 4,50 63     
 Preparación madera    5 3 20,0 100,0 
 Laminado al casco    5 3 20,0 100,0 
         

     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
1·3 Refuerzos 1235,5 1790,0 3025,5 
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2-LASTRE Y FIJACIÓN    
Costes mat

€ 
Jornales 

€ 
Coste total

€ 
     Σ 250,0 15,0 265,0 
         
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m
Precio 

€/unidad 
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación

operario 
Salario 

€/h 
Jornales

€ 
         
2- Lastre         

Lastre fijo Varillas 500 0,50 250     
 Colocación lastre    1 4 15 15 

        

     
Costes mat

€ 
Jornales 

€ 
Coste total

€ 
    2- Lastre 250,0 15,0 265,0 
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3-INTERIORES     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
(Estructura secundaria versión estándar)   Σ 40619,5 5555,0 46174,5 
         
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo 

h 
Calificación

operario 
Salario

€/h 
Jornales 

€ 
         
3·1 Pique de proa        
 Caja de cadenas 15 4,50 67,5     
 Colocación caja de cadenas    2 4 15 30 
        

     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
3·1 Pique de proa 67,50 30,00 97,50 

         
3·2 Camarote de proa        
         
 Módulo carpinteria camarote 1 9000 9000     
        
 Ensamblaje módulo    12 3 20 240 
 Trabajos de acabados    8 3 20 160 
 Instalación eléctrica    8 2 25 200 
        

     
Costes mat

[€] 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
3·2 Camarote de proa 9000,00 400,00 9400,00 
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Grupo Elemento 

Cantidad  
Nº Uds; Kg; 

m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación 

operario 
Salario 

€/h 
Jornales 

€ 
3·3- Cuarto de baño        
 Módulo carpinteria baño 1 7000,0 7000,0     
 Grifos y varios 3 43,0 129,0     
 WC (Vetus HATO 12) 1 906,0 906,0     
 Bomba evacuacion ducha 1 118,0 118,0     
 Ducha 1 25,0 25,0     
         
 Ensamblaje módulo    12 3 20 240 
 Trabajos de acabados    8 3 20 160 
 Instalación eléctrica    8 2 25 200 
 Inatalación fontaneria    8 2 25 200 
         
         

     
Costes mat 

[€] 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
3·3- Cuarto de baño 8178,0 800,0 8978,0 

3·4-Distribuidor dinette        
         

 
Módulo carpinteria 

distribuidor 1 5000 5000     
 Mesa dinette        
         
 Ensamblaje módulo    8 3 20 160 
 Trabajos de acabados    8 3 20 160 
 Instalación eléctrica    8 2 25 200 

     
Costes mat 

[€] 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
3·4-Distribuidor dinette 5000,0 520,0 5520,0 
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Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación 

operario 
Salario 

€/h 
Jornales 

€ 
3·5-Cocina        

 
Módulo carpinteria 

cocina 1 9000,0 9000,0     
 Grifos y varios 3 43,0 129,0     
 Pica 1 65,0 65,0     
 Cocina 1 790,0 790,0     
 Nevera 1 750,0 750,0     
         
 Ensamblaje módulo    12 3 20 240 
 Trabajos de acabados    8 3 20 160 
 Instalación eléctrica    15 2 25 375 
 Inatalación fontaneria    10 2 25 250 

     
Costes mat 

[€] 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
3·5-Cocina 10734,0 1025,0 11759,0 

3·6- Puente        
         

 
Módulo carpinteria 

puente 1 3000,0 3000,0     
 Asiento piloto 1 1750,0 1750,0     
 Mandos 1 790,0 790,0     
         
 Ensamblaje módulo    12 3 20 240 
 Trabajos de acabados    8 3 20 160 
 Instalación eléctrica    40 2 25 1000 
 Hidráulica    12 2 25 300 

     
Costes mat 

[€] 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
3·6- Puente 5540,0 1700,0 7240,0 
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Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat

€ 
Tiempo 

h 
Calificación

operario 
Salario 

€/h 
Jornales

€ 
3·7- Carpinteria cubierta        
         
 Nariz proa 1 100 100     
 Tapa de regala 1 1000 1000     
 Embellecedores varios 10 100 1000     
         

 
Ensamblaje casco 

cubierta    24 2 25 600 
 Colocacion regala    12 3 20 240 
 Trabajos de acabado    12 3 20 240 
         

      
Costes mat

[€] 
Jornales

€ 

Coste 
total 

€ 
3·7- Carpinteria cubierta 2100,0 1080,0 3180,0 
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4-Equipo mecánico del casco    
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
     Σ 9683,70 760,00 10443,70 
         
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Cualificación

operario 
Salario 

€/h 
Jornales 

€ 
         
3·1 Pique de popa        

 
Rueda timon 

Vetus poliuretano 1 230,0 230,0     
 Bomba MTP151·Velus  1 518,7 518,7     
 Sistema hidraulico asistida 1 1073,0 1073,0     
 Tubo pasacascos 1 5,0 5,0     
 timón RUDS 5040 2 604,5 1209,0     
 Arbotantes 2 400,0 800,0     
  Hélices Vetus P4E24X 2 924,0 1848,0     
 Aire acondicionado 1 4000,0 4000,0     
        
 Montado aire acondicionado    10 3 20 200 

 
Montado línea de ejes y 

timón    16 2 25 400 
 Montaje sistema gobierno    8 3 20 160 
        

     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
3·1 Pique de popa 9683,7 760,0 10443,7 
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5- SALA DE MÁQUINAS     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total 

€ 
     Σ 53844,4 925,0 54769,4 
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio 

€/unidad 
Costes mat 

€ 
Tiempo 

h 
Calificación

operario 
Salario

€/h 
Jornales 

€ 
5-CM         
 Motor reductora inversor 2 24610 49220,0     

 
Ejes

Vetus 2 259 518,0     
 Bocina Vetus 2 210 420,0     
 Escapes        
 Turbo 6,00 17,7 106,2     
 Colector 2 220 440,0     
 Silenciador 2 125 250,0     
 Cuello de cisne 2 175 350,0     
 Aislamiento CM 4 placas 4,00 178,3 713,2     

 
Baterias arranque y 

servicio 4 120 480,0     
 Ventilación CM 2 97 194,0     
 Cableado potencia CM 5 30 150,0     
 Termo agua caliente 1 403 403,0     
 Separador de agua 2 50 100,0     
 Cargadores 2 250 500,0     
 Montaje motor    20 2 25 500 
 Sistema eléctrico    10 3 20 200 
 Fontaneria    5 3 20 100 
 Hidraulica    5 2 25 125 

     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total 

€ 
5-CM 53844,4 925,0 54769,4 
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6-  SISTEMAS FIJOS     
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
     Σ 6461,00 800,00 7261,00 
         
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat

€ 
Tiempo 

h 
Calificación 

operario 
Salario 

€/h 
Jornales 

€ 
         
6·1- Agua dulce (fria y caliente)       
 Depositos 1 550 550,0     
 Bombas 1 36 36,0     
 Válvulas 5 20 100,0     
 Tomas y respiros 1 80 80,0     
 Tubería 22 5 110,0     
 Indicador de nivel 1 55 55,0     
 Filtro 1 80 80,0     
        
 Instalación depósito    1 3 20 20 
 Ruteado sistema    4 3 20 80 
        

     
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
6·1- Agua dulce (fria y caliente) 1011,0 100,0 1111,0 
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Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio 

€/unidad 
Costes mat

€ 
Tiempo 

h 
Calificación 

operario 
Salario 

€/h 
Jornales 

€ 
6·2-Aguas grises y negras        

 
Estructura 
Depositos 1 550 550,0     

 Bombas 1 335 335,0     
 Válvulas 5 20 100,0     
 Tomas y respiros 1 80 80,0     
 Tubería 10 10 100,0     
 Indicador de nivel 1 55 55,0     
 Filtro 1 80 80,0     
        

 
Instalación 

depósito    1 3 20 20 
 Ruteado sistema    4 3 20 80 
        

     
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total 

€ 
6·2-Aguas grises y negras 1300,0 100,0 1400,0 

         
6·3-Sentina        
 Bombas 1 78 78,0     
 Valvulas 1 20 20,0     
 Tomas 1 80 80,0     
 Tuberia 5 5 25,0     
        
 Ruteado sistema    1 3 20 20 
        

     
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total 

€ 
6·3-Sentina 203,0 20,0 223,0 
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Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m
Precio 

€/unidad 
Costes mat 

€ 
Tiempo 

h 
Calificación 

operario 
Salario 

€/h 
Jornales 

€ 
6·4-Combustible        

 Deposito 1 550 550,0     
 Válvulas 10 20 200,0     
 tomas 4 80 320,0     
 Tuberias 5 44 220,0     
 Filtros 2 260 520,0     
 Instalación depósito    1 3 20 20 
 Ruteado sistema    4 3 20 80 

     Costes mat Jornales Coste total 
6·4-Combustible 1810,0 100,0 1910,0 

6·5-Sistema eléctrico        
        
 Cuadro electrico 1 189 189,0     
 Bateria de molinete 1 120 120,0     
 Cableado 44 20 880,0     
 Luces exteriores toldilla 2 47 94,0     
 Luces interiores toldilla 3 34 102,0     
 Luz roja de navegación 1 66 66,0     
 Luces dinette 3 34 102,0     
 Luz pasillo 1 34 34,0     
 Luces cocina 2 34 68,0     
 Luces baño 2 34 68,0     
 Luces camarote armador 4 34 136,0     
 Luces C.M. 4 47 188,0     
 Enchufes 220 3 15 45,0     
 Enchufes 12 V 3 15 45,0     
 Inatalación sistema eléctrico    24 3 20 480 
     Costes mat Jornales Coste total 

6·5-Sistema eléctrico 2137,0 480,0 2617,0 
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7- JARCIA     
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
     Σ 20,00 10,00 30,00 
         
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat

€ 
Tiempo 

h 
Calificación 

operario 
Salario 

€/h 
Jornales 

€ 
         
7-Jarcia         
 Mastil toldilla 1 20 20,00     
        
 Colocacion mastil    0,50 3 20,0 10,00 
        
         

     
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
7-Jarcia 20,00 10,00 30,00 
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8-ACASTILLAJE     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total 

€ 
     Σ 6966,20 690,00 7656,20 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación

operario 
Salario

€/h 
Jornales 

€ 
         
8-Acastillaje        
 Parabrisas Motor 3 84      
 Parabrisas Escobilla 3 7,4      
 Parabrisas Brazo 3 18,8      
 Escotillas camarote proa 1 300      

 
Portillos delanteros  

(ventanas) 3 210      
 Portillos laterales (ventanas) 6 210      
 Portillos aireación CM 1 150      
 Balcón de proa 1 300      
 Soporte defensas 1 76      
 Candeleros 8 39      
 Soporte pasamanos popa 1 150      
 Soporte pasamanos cabina 1 150      
 Toldo 1 200      
 Escalera popa 1 150      
 Molinete ancla 1 1500      
 Hélice de proa 1 3176      
 Tapon llenado 3 45      
 Roldana ancla 1 200      
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Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación

operario 
Salario

€/h 
Jornales 

€ 
 Montar parabrisas    1,00 4 15,0 15,00 
 Montar escotillas    2,00 3 20,0 40,00 
 Montar portillos    9,00 3 20,0 180,00 
 Barandillas    8,00 4 15,0 120,00 
 Colocación mastil    0,50 4 15,0 7,50 
 Montaje molinete    2,00 3 20,0 40,00 
 Montar hélice de proa    8,00 0 35,0 280,00 
 Montaje roldana ancla    0,50 4 15,0 7,50 
         

     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total 

€ 
8-Acastillaje 6966,20 690,00 7656,20 
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9-MATERIAL DE AMARRE    
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
     Σ 1495,87 27,50 1523,37 
         
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación 

operario 
Salario 

€/h 
Jornales 

€ 
         
9-Material amarre        
 Ancla proa  Plastimo 1 65 65,00     

 
Ancla de respeto 

Plastimo 1 65 65,00     
 Cadena Plastimo(6') 1,00 268,55 268,55     
 Bitas Vetus 2,00 230 460,00     
 Amarras 1,00 50 50,00     
 Defensas Plastimo 6,00 21,22 127,32     
 Bitas Vetus 2,00 230 460,00     
        
 Montar bitas    1,00 3 20,0 20,00 

 
Ubicación material 

amarre    0,50 4 15,0 7,50 
        

     
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
9-Material amarre 1495,87 27,50 1523,37 
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10-MATERIAL DE NAVEGACIÓN    
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
     Σ 3187,00 20,00 3207,00 
         
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat

€ 
Tiempo 

h 
Calificación 

operario 
Salario 

€/h 
Jornales 

€ 
         
10-Material de navegación        
 Electrónica e instrumentos 1 22 22,00     
 Cartas y documentos 1 22 22,00     
 GPS + Antena + cable 1 1000 1000,00     
 Radar 1 690 690,00     
 Sonda 1 125 125,00     
 Piloto Automático 1 1328 1328,00     
        

 
Montar material 

navegación    1,00 3 20,0 20,00 
         

     
Costes mat 

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
10-Material de navegación 3187,00 20,00 3207,00 
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11-MATERIAL DE SEGURIDAD    
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
     Σ 2562,7 60,0 2622,7 
         
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación

operario 
Salario

€/h 
Jornales 

€ 
         
11-Material de seguridad        
 Balsas salvavidas plastimo 1 2085,0 2085,0     
 Extintores plastimo 2 43,9 87,9     
 Botiquín Plastimo zona 1&2 1 148,1 148,1     
 Chalecos 6 30,3 181,7     
 Bengalas 3 20,0 60,0     
        

 
Colocar/revisar mat de 

seguridad    3 3 20,0 60,0 
        

     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
11-Material de seguridad 2562,7 60,0 2622,7 
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12-ESTIBAS     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
     Σ 45,00 215,00 260,00 
         
  Costes material Jornales 

Grupo Elemento 
Cantidad  

Nº Uds; Kg; m 
Precio

€/unidad
Costes mat 

€ 
Tiempo

h 
Calificación

operario 
Salario

€/h 
Jornales 

€ 
12-Estibas        
 Agua potable 10 0,05 0,50     
 Aguas negras 80 0 0,00     
 Aguas grises 80 0 0,00     
 Combustible 50 0,89 44,50     
        
 Control de calidad    4 2 25,0 100,0 

 
Entrega y pruebas de 

mar    4 3 20,0 80,0 
 Transporte    1 0 35,0 35,0 
         

     
Costes mat

€ 
Jornales

€ 
Coste total

€ 
12-Estibas 45,00 215,00 260,00 

 
 


