

ESTUDIO DE VIABILIDAD APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA

| Id | Nombre del recurso                         | Tipo     | Capacidad máxima | Tasa estándar | Tasa horas extra | Acumular  |
|----|--|----------|------------------|---------------|------------------|-----------|
| 1  | peón                                       | Trabajo  | 500%             | 10,00 €/hora  | 15,00 €/hora     | Prorratio |
| 2  | retroexcavadora                            | Trabajo  | 100%             | 42,00 €/hora  | 60,00 €/hora     | Prorratio |
| 3  | Camión de tierras                          | Material |                  | 250,00 €      |                  | Prorratio |
| 4  | topógrafo                                  | Trabajo  | 100%             | 25,00 €/hora  | 0,00 €/hora      | Prorratio |
| 5  | ayudante topógrafo                         | Trabajo  | 100%             | 18,00 €/hora  | 0,00 €/hora      | Prorratio |
| 6  | oficial                                    | Trabajo  | 100%             | 12,00 €/hora  | 20,00 €/hora     | Prorratio |
| 7  | hormigonera                                | Material |                  | 140,00 €      |                  | Prorratio |
| 8  | ferrallista                                | Trabajo  | 400%             | 15,00 €/hora  | 22,00 €/hora     | Prorratio |
| 9  | equipo colocación de marquesinas           | Trabajo  | 100%             | 110,00 €/hora | 0,00 €/hora      | Prorratio |
| 10 | maquinaria compactación                    | Trabajo  | 300%             | 300,00 €/hora | 0,00 €/hora      | Prorratio |
| 11 | equipo fratasado                           | Trabajo  | 100%             | 45,00 €/hora  | 80,00 €/hora     | Prorratio |
| 12 | peón electricista                          | Trabajo  | 300%             | 22,00 €/hora  | 26,00 €/hora     | Prorratio |
| 13 | Oficial electricista                       | Trabajo  | 100%             | 30,00 €/hora  | 42,00 €/hora     | Prorratio |
| 14 | equipo de pintores                         | Trabajo  | 100%             | 80,00 €/hora  | 120,00 €/hora    | Prorratio |
| 15 | empresa de gestión de aparcamientos        | Trabajo  | 100%             | 40,00 €/hora  | 40,00 €/hora     | Prorratio |
| 16 | gestión de residuos / escombros            | Material |                  | 150,00 €      |                  | Prorratio |
| 17 | ferralla                                   | Material |                  | 1.200,00 €    |                  | Prorratio |
| 18 | marquesinas                                | Material |                  | 66.800,00 €   |                  | Prorratio |
| 19 | equipo de catas de terreno                 | Trabajo  | 100%             | 275,35 €/hora | 0,00 €/hora      | Prorratio |
| 20 | relleno zahorra                            | Material |                  | 300,00 €      |                  | Prorratio |
| 21 | fontanero                                  | Trabajo  | 400%             | 25,00 €/hora  | 30,00 €/hora     | Prorratio |
| 22 | material fontanería                        | Material |                  | 4.460,00 €    |                  | Prorratio |
| 23 | material eléctrico                         | Material |                  | 2.845,00 €    |                  | Prorratio |
| 24 | material iluminación. Luminarias           | Material |                  | 2.513,00 €    |                  | Prorratio |
| 25 | material contra incendios                  | Material |                  | 800,00 €      |                  | Prorratio |
| 26 | equipo colocación sistema contra incendios | Trabajo  | 100%             | 25,00 €/hora  | 0,00 €/hora      | Prorratio |
| 27 | generador de emergencia                    | Material |                  | 14.880,00 €   |                  | Prorratio |
| 28 | material muro perimetral                   | Material |                  | 2.754,00 €    |                  | Prorratio |
| 29 | puerta de acceso                           | Material |                  | 200,00 €      |                  | Prorratio |
| 30 | portón                                     | Material |                  | 500,00 €      |                  | Prorratio |
| 31 | equipamiento aseos                         | Material |                  | 200,00 €      |                  | Prorratio |
| 32 | equipamiento oficina                       | Material |                  | 6.000,00 €    |                  | Prorratio |
| 33 | barreras y equipos                         | Material |                  | 18.720,00 €   |                  | Prorratio |