

ESTUDIO DE VIABILIDAD APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA

| Id | Nombre de tarea | Costo fijo | Acumulación de costos fijos | Costo total | Previsto | Variación | Real | Restante |
|----|--|---------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | Petición de permisos | 0,00 € | Prorratio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Comprar terrenos | 0,00 € | Prorratio | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Preparación de terrenos | 0,00 € | Prorratio | 30.000,80 € | 30.000,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 30.000,80 € |
| 4 | limpieza inicial | 0,00 € | Prorratio | 1.216,00 € | 1.216,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.216,00 € |
| | <i>peón</i> | | | 80,00 € | 80,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 80,00 € |
| | <i>retroexcavadora</i> | | | 336,00 € | 336,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 336,00 € |
| | <i>Camión de tierras</i> | | | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 500,00 € |
| | <i>gestión de residuos / escombros</i> | | | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 5 | Catas del terreno | 0,00 € | Prorratio | 2.202,80 € | 2.202,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.202,80 € |
| | <i>equipo de catas de terreno</i> | | | 2.202,80 € | 2.202,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.202,80 € |
| 6 | Replanteo de terrenos | 0,00 € | Prorratio | 440,00 € | 440,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 440,00 € |
| | <i>topógrafo</i> | | | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € |
| | <i>ayudante topógrafo</i> | | | 144,00 € | 144,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 144,00 € |
| | <i>oficial</i> | | | 96,00 € | 96,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 96,00 € |
| 7 | Relleno y compactación de tierras | 0,00 € | Prorratio | 23.724,00 € | 23.724,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 23.724,00 € |
| | <i>peón</i> | | | 560,00 € | 560,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 560,00 € |
| | <i>Camión de tierras</i> | | | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € |
| | <i>oficial</i> | | | 864,00 € | 864,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 864,00 € |
| | <i>maquinaria compactación</i> | | | 16.800,00 € | 16.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.800,00 € |
| | <i>relleno zahorra</i> | | | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| 8 | Apertura de zanjas cimentación | 0,00 € | Prorratio | 2.418,00 € | 2.418,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.418,00 € |
| | <i>peón</i> | | | 160,00 € | 160,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 160,00 € |
| | <i>retroexcavadora</i> | | | 1.008,00 € | 1.008,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.008,00 € |
| | <i>Camión de tierras</i> | | | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.250,00 € |
| 9 | Cimentación | 0,00 € | Prorratio | 18.151,00 € | 18.151,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.151,00 € |
| 10 | Encamisado de zanjas | 0,00 € | Prorratio | 1.310,00 € | 1.310,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.310,00 € |
| | <i>peón</i> | | | 320,00 € | 320,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 320,00 € |
| | <i>oficial</i> | | | 480,00 € | 480,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 480,00 € |
| | <i>hormigonera</i> | | | 210,00 € | 210,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 210,00 € |
| | <i>gestión de residuos / escombros</i> | | | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| 11 | Colocación ferralla | 0,00 € | Prorratio | 3.120,00 € | 3.120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.120,00 € |
| | <i>ferrallista</i> | | | 1.920,00 € | 1.920,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.920,00 € |
| | <i>ferralla</i> | | | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € |
| 12 | Canalizaciones / desagües | 0,00 € | Prorratio | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € |
| | <i>peón</i> | | | 40,00 € | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 40,00 € |
| | <i>oficial</i> | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | <i>gestión de residuos / escombros</i> | | | 300,00 € | 300,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300,00 € |
| | <i>fontanero</i> | | | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € |
| | <i>material fontanería</i> | | | 4.460,00 € | 4.460,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.460,00 € |
| 13 | Cimentación | 0,00 € | Prorratio | 2.357,00 € | 2.357,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.357,00 € |
| | <i>peón</i> | | | 480,00 € | 480,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 480,00 € |
| | <i>oficial</i> | | | 672,00 € | 672,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 672,00 € |
| | <i>hormigonera</i> | | | 980,00 € | 980,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 980,00 € |
| | <i>gestión de residuos / escombros</i> | | | 225,00 € | 225,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 225,00 € |
| 14 | Solera de hormigón | 0,00 € | Prorratio | 5.364,00 € | 5.364,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.364,00 € |
| | <i>peón</i> | | | 720,00 € | 720,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 720,00 € |
| | <i>oficial</i> | | | 864,00 € | 864,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 864,00 € |
| | <i>hormigonera</i> | | | 3.780,00 € | 3.780,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.780,00 € |
| 15 | Estructuras | 0,00 € | Prorratio | 9.089,00 € | 9.089,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.089,00 € |
| 16 | Muro perimetral | 0,00 € | Prorratio | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € |
| | <i>peón</i> | | | 480,00 € | 480,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 480,00 € |

ESTUDIO DE VIABILIDAD APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA

| Id | Nombre de tarea | Costo fijo | Acumulación de costos fijos | Costo total | Previsto | Variación | Real | Restante |
|----|---|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| | <i>oficial</i> | | | 576,00 € | 576,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 576,00 € |
| | <i>hormigonera</i> | | | 140,00 € | 140,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 140,00 € |
| | <i>gestión de residuos / escombros</i> | | | 450,00 € | 450,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 450,00 € |
| | <i>material muro perimetral</i> | | | 2.754,00 € | 2.754,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.754,00 € |
| | <i>puerta de acceso</i> | | | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 600,00 € |
| | <i>portón</i> | | | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € |
| 17 | Cabina de control y aseos | 0,00 € | Prorratio | 1.206,00 € | 1.206,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.206,00 € |
| | <i>peón</i> | | | 480,00 € | 480,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 480,00 € |
| | <i>oficial</i> | | | 576,00 € | 576,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 576,00 € |
| | <i>gestión de residuos / escombros</i> | | | 150,00 € | 150,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
| | <i>equipamiento aseos</i> | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 18 | Rampas de acceso | 0,00 € | Prorratio | 883,00 € | 883,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 883,00 € |
| | <i>peón</i> | | | 240,00 € | 240,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 240,00 € |
| | <i>oficial</i> | | | 288,00 € | 288,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 288,00 € |
| | <i>hormigonera</i> | | | 280,00 € | 280,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 280,00 € |
| | <i>gestión de residuos / escombros</i> | | | 75,00 € | 75,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75,00 € |
| 19 | Fratasado de la solera | 0,00 € | Prorratio | 1.080,00 € | 1.080,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.080,00 € |
| | <i>equipo fratasado</i> | | | 1.080,00 € | 1.080,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.080,00 € |
| 20 | colocación del generador de emergencia | 0,00 € | Prorratio | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € |
| | <i>Oficial electricista</i> | | | 120,00 € | 120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 120,00 € |
| | <i>generador de emergencia</i> | | | 14.880,00 € | 14.880,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.880,00 € |
| 21 | Marquesinas | 0,00 € | Prorratio | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € |
| | <i>equipo colocación de marquesinas</i> | | | 13.200,00 € | 13.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.200,00 € |
| | <i>marquesinas</i> | | | 66.800,00 € | 66.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 66.800,00 € |
| 22 | Instalación eléctrica | 0,00 € | Prorratio | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
| | <i>peón electricista</i> | | | 880,00 € | 880,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 880,00 € |
| | <i>Oficial electricista</i> | | | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.200,00 € |
| | <i>gestión de residuos / escombros</i> | | | 75,00 € | 75,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75,00 € |
| | <i>material eléctrico</i> | | | 2.845,00 € | 2.845,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.845,00 € |
| 23 | Instalación equipos de control y barreras | 0,00 € | Prorratio | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
| | <i>empresa de gestión de aparcamientos</i> | | | 1.280,00 € | 1.280,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.280,00 € |
| | <i>barreras y equipos</i> | | | 18.720,00 € | 18.720,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 18.720,00 € |
| 24 | Instalación luminarias y conexión al cuadro | 0,00 € | Prorratio | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € |
| | <i>peón electricista</i> | | | 352,00 € | 352,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 352,00 € |
| | <i>Oficial electricista</i> | | | 120,00 € | 120,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 120,00 € |
| | <i>gestión de residuos / escombros</i> | | | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
| | <i>material iluminación. Luminarias</i> | | | 2.513,00 € | 2.513,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.513,00 € |
| 25 | Pintura suelo y marquesinas | 0,00 € | Prorratio | 4.480,00 € | 4.480,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.480,00 € |
| | <i>equipo de pintores</i> | | | 4.480,00 € | 4.480,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.480,00 € |
| 26 | pintura de fachada e interior | 0,00 € | Prorratio | 3.200,00 € | 3.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.200,00 € |
| | <i>equipo de pintores</i> | | | 3.200,00 € | 3.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.200,00 € |
| 27 | equipos contra incendios | 0,00 € | Prorratio | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € |
| | <i>material contra incendios</i> | | | 800,00 € | 800,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 800,00 € |
| | <i>equipo colocación sistema contra incendios</i> | | | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € |