PROYECTO FIN DE CARRERA

ENRIQUE NALDA DE LAS HERAS

Id  [Nombre de tarea Duracion | Comienzo Fin [10sep'12  [010ct'12  [220ct'12  [12nov'12 (03 dic'12 24dic'12 |14 ene'13
03111 11927 (05 (13 [ 21129 06 14 [ 2213008 |16 24 [ 01091725
1 Peticiéon de permisos 28 dias lun 10/09/12  mié 17/10/12 ( )
2 Comprar terrenos 2 dias lun 10/09/12] mar 11/09/12 @
3 Preparacion de terrenos 15 dias mar 16/10/12| lun 05/11/12
4 limpieza inicial 1 dia mar 16/10/12  mar 16/10/12 0;
5 Catas del terreno 1 dia mié 17/10/12] mié 17/10/12 0;
6 Replanteo de terrenos 1 dia jue 18/10/12 jue 18/10/12
7 Relleno y compactacién de tierras 9 dias vie 19/10/12| mié 31/10/12
8 Apertura de zanjas cimentacion 3 dias jue 01/11/12 lun 05/11/12
9 Cimentacién 25 dias mar 06/11/12| lun 10/12/12
10 Encamisado de zanjas 5 dias mar 06/11/12 lun 12/11/12
11 Colocacién ferralla 4 dias mar 13/11/12 vie 16/11/12
12 Canalizaciones / desagiies 1,5 dias lun 12/11/12 jue 15/11/12
13 Cimentacion 7 dias lun 19/11/12  mar 27/11/12
14 Solera de hormigén 9 dias mié 28/11/12 lun 10/12/12
15 |Estructuras 15 dias mar 11/12/12)  lun 31/12/12 -
16 Muro perimetral 6 dias mar 11/12/12  mar 18/12/12 {d
17 Cabina de control y aseos 6dias.  mar18/12/12 mié 26/12/12 :&‘;,
18 Rampas de acceso 3 dias jue 27/12/12  lun 31/12/12 d=
19 |Fratasado de la solera 3 dias mar 11/12/12 jue 13/12/12
20 |colocaciéon del generador de emergencia 0,5 dias vie 14/12/12 vie 14/12/12
21 |Marquesinas 15 dias vie 14/12/12 jue 03/01/13
22 |Instalacién eléctrica 5 dias jue 27/12/12.  mié 02/01/13
23 |Instalacién equipos de control y barreras 4 dias jue 03/01/13, mar 08/01/13
24 |Instalacién luminarias y conexién al cuadro 2 dias vie 04/01/13 lun 07/01/13
25 |Pintura suelo y marquesinas 7 dias vie 04/01/13 lun 14/01/13
26 |pintura de fachada e interior 5 dias mar 15/01/13 lun 21/01/13
27  lequipos contra incendios 1 dia mar 22/01/13|  mar 22/01/13 0
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