ESTUDIO DE VIABILIDAD APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA
Microsoft

desde jue 30/08/12

Fechas

Comienzo: lun 10/09/12 Fin: mar 22/01/13
Comienzo previsto: mar 17/07/12 Fin previsto: lun 08/10/12
Comienzo real: NOD Fin real: NOD
Variacion de comienzo: 39 dias Variacion de fin: 76,5 dias
Duracién

Programada: 97 dias Restante: 97 dias
Prevista: 59,5 dias Real: 0 dias
Variacion: 37,5 dias Porcentaje completado: 0%
Trabajo

Programado: 1.396 horas Restante: 1.396 horas
Previsto: 56 horas Real: 0 horas
Variacion: 1.340 horas Porcentaje completado: 0%
Costos

Programados: 190.000,80 € Restantes: 190.000,80 €
Previstos: 470,00 € Reales: 0,00 €
Variacion: 189.530,80 €

Estado de las tareas Estado de los recursos

Tareas aun no comenzadas: 27 Recursos de trabajo: 16
Tareas en curso: 0 Recursos de trabajo sobreasignados: 0
Tareas finalizadas: 0 Recursos materiales: 17
Total de tareas: 27 Total de recursos: 33



