Tareas criticas el jue 30/08/12
ESTUDIO DE VIABILIDAD APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA

Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predeces Nombres de los recursos
3 Preparacion de terrenos 15 dias mar 16/10/12 lun 05/11/12
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicién
9 Cimentacion FC 0 dias
4 limpieza inicial 1 dia mar 16/10/12 mar 16/10/12 Camién de tierras[2];gestion de residuos /
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicién
5 Catas del terreno FC 0 dias
5 Catas del terreno 1 dia mié 17/10/12 mié 17/10/12 4 equipo de catas de terreno
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicién
6 Replanteo de terrenos FC 0 dias
6 Replanteo de terrenos 1 dia jue 18/10/12 jue 18/10/12 5 ayudante topografo;topdgrafo;oficial
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicién
7 Relleno y compactacion de tierras FC 0 dias
7 Relleno y compactacion de tierras 9 dias vie 19/10/12 mié 31/10/12 6 Camion de tierras[10];pe6n[200%];0ficial;n
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicién
8 Apertura de zanjas cimentacion FC 0 dias
8 Apertura de zanjas cimentacion 3 dias jue 01/11/12 lun 05/11/12 7 retroexcavadora;Camion de tierras[5];peor
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicién
10 Encamisado de zanjas FC 0 dias
12 Canalizaciones / desaglies FC 0 dias
9 Cimentacion 25 dias mar 06/11/12 lun10/12/12 3
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicion
15 Estructuras FC 0 dias
10 Encamisado de zanijas 5 dias mar 06/11/12 lun 12/11/12 8 oficial;pe6n[500%]1;gestion de residuos / et
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicion
11 Colocacién ferralla FC 0 dias
12 Canalizaciones / desaqlies FC 0 dias
11 Colocacion ferralla 4 dias mar 13/11/12 vie 16/11/12 10 ferrallista[400%];ferralla[1]
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicion
13 Cimentacién FC 0 dias
14 Solera de hormigén FC 0 dias
13 Cimentacion 7 dias lun 19/11/12 mar 27/11/12 11 hormigonera[71;pedn[500%;oficial;gestion
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicion
14 Solera de hormigén FC 0 dias
14 Solera de hormigén 9 dias mié 28/11/12 lun 10/12/12  11;13 hormigonera[271;oficial;pedn[500%]
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicion
16 Muro perimetral FC 0 dias
19 Fratasado de la solera FC 0 dias
19 Fratasado de la solera 3 dias mar 11/12/12 jue 13/12/12 14 equipo fratasado
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicion
20 colocacién del generador de emergencia FC 0 dias
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Tareas criticas el jue 30/08/12
ESTUDIO DE VIABILIDAD APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA

Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predeces Nombres de los recursos
"Fratasado de la solera" (continuacion)
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicion
21 Marquesinas FC 0 dias
27 equipos contra incendios FC 0 dias
21 Marquesinas 15 dias vie 14/12/12 jue 03/01/13 19 equipo colocaciéon de marquesinas;marque
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicion
24 Instalacion luminarias y conexién al cuadro FC 0 dias
25 Pintura suelo y marquesinas FC 0 dias
25 Pintura suelo y marquesinas 7 dias vie 04/01/13 lun 14/01/13 21 equipo de pintores
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicion
26 pintura de fachada e interior FC 0 dias
26 pintura de fachada e interior 5 dias mar 15/01/13 lun 21/01/13 25 equipo de pintores
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposicion
27 equipos contra incendios FC 0 dias
27 equipos contra incendios 1 dia mar 22/01/13 mar 22/01/13  19;26 equipo colocacion sistema contra incendio
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