
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasNombres de los recursos

3 Preparación de terrenos 15 días mar 16/10/12 lun 05/11/12
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

9 Cimentación FC 0 días

4 limpieza inicial 1 día mar 16/10/12 mar 16/10/12 Camión de tierras[2];gestión de residuos / escombro[2];retroexcavadora;peón
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

5 Catas del terreno FC 0 días

5 Catas del terreno 1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12 4 equipo de catas de terreno
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

6 Replanteo de terrenos FC 0 días

6 Replanteo de terrenos 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12 5 ayudante topógrafo;topógrafo;oficial
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

7 Relleno y compactación de tierras FC 0 días

7 Relleno y compactación de tierras 9 días vie 19/10/12 mié 31/10/12 6 Camión de tierras[10];peón[200%];oficial;maquinaria compactación[300%];relleno zahorra[10]
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

8 Apertura de zanjas cimentación FC 0 días

8 Apertura de zanjas cimentación 3 días jue 01/11/12 lun 05/11/12 7 retroexcavadora;Camión de tierras[5];peón[300%]
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

10 Encamisado de zanjas FC 0 días
12 Canalizaciones / desagües FC 0 días

9 Cimentación 25 días mar 06/11/12 lun 10/12/12 3
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

15 Estructuras FC 0 días

10 Encamisado de zanjas 5 días mar 06/11/12 lun 12/11/12 8 oficial;peón[500%];gestión de residuos / escombro[2];hormigonera[1,5]
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

11 Colocación ferralla FC 0 días
12 Canalizaciones / desagües FC 0 días

11 Colocación ferralla 4 días mar 13/11/12 vie 16/11/12 10 ferrallista[400%];ferralla[1]
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

13 Cimentación FC 0 días
14 Solera de hormigón FC 0 días

13 Cimentación 7 días lun 19/11/12 mar 27/11/12 11 hormigonera[7];peón[500%];oficial;gestión de residuos / escombro[1,5]
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

14 Solera de hormigón FC 0 días

14 Solera de hormigón 9 días mié 28/11/12 lun 10/12/12 11;13 hormigonera[27];oficial;peón[500%]
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

16 Muro perimetral FC 0 días
19 Fratasado de la solera FC 0 días

19 Fratasado de la solera 3 días mar 11/12/12 jue 13/12/12 14 equipo fratasado
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

20 colocación del generador de emergencia FC 0 días
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"Fratasado de la solera" (continuación)
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

21 Marquesinas FC 0 días
27 equipos contra incendios FC 0 días

21 Marquesinas 15 días vie 14/12/12 jue 03/01/13 19 equipo colocación de marquesinas;marquesinas[1]
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

24 Instalación luminarias y conexión al cuadro FC 0 días
25 Pintura suelo y marquesinas FC 0 días

25 Pintura suelo y marquesinas 7 días vie 04/01/13 lun 14/01/13 21 equipo de pintores
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

26 pintura de fachada e interior FC 0 días

26 pintura de fachada e interior 5 días mar 15/01/13 lun 21/01/13 25 equipo de pintores
Identificador Nombre de la sucesora Tipo Posposición

27 equipos contra incendios FC 0 días

27 equipos contra incendios 1 día mar 22/01/13 mar 22/01/13 19;26 equipo colocación sistema contra incendios;material contra incendios[1]
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