
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Petición de permisos 28 días lun 10/09/12 mié 17/10/12
2 Comprar terrenos 2 días lun 10/09/12 mar 11/09/12
3 Preparación de terrenos 15 días mar 16/10/12 lun 05/11/12
4 limpieza inicial 1 día mar 16/10/12 mar 16/10/12
5 Catas del terreno 1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12
6 Replanteo de terrenos 1 día jue 18/10/12 jue 18/10/12
7 Relleno y compactación de tierras 9 días vie 19/10/12 mié 31/10/12
8 Apertura de zanjas cimentación 3 días jue 01/11/12 lun 05/11/12
9 Cimentación 25 días mar 06/11/12 lun 10/12/12
10 Encamisado de zanjas 5 días mar 06/11/12 lun 12/11/12
11 Colocación ferralla 4 días mar 13/11/12 vie 16/11/12
12 Canalizaciones / desagües 1,5 días lun 12/11/12 jue 15/11/12
13 Cimentación 7 días lun 19/11/12 mar 27/11/12
14 Solera de hormigón 9 días mié 28/11/12 lun 10/12/12
15 Estructuras 15 días mar 11/12/12 lun 31/12/12
16 Muro perimetral 6 días mar 11/12/12 mar 18/12/12
17 Cabina de control y aseos 6 días mar 18/12/12 mié 26/12/12
18 Rampas de acceso 3 días jue 27/12/12 lun 31/12/12
19 Fratasado de la solera 3 días mar 11/12/12 jue 13/12/12
20 colocación del generador de emergencia 0,5 días vie 14/12/12 vie 14/12/12
21 Marquesinas 15 días vie 14/12/12 jue 03/01/13
22 Instalación eléctrica 5 días jue 27/12/12 mié 02/01/13
23 Instalación equipos de control y barreras 4 días jue 03/01/13 mar 08/01/13
24 Instalación luminarias y conexión al cuadro 2 días vie 04/01/13 lun 07/01/13
25 Pintura suelo y marquesinas 7 días vie 04/01/13 lun 14/01/13
26 pintura de fachada e interior 5 días mar 15/01/13 lun 21/01/13
27 equipos contra incendios 1 día mar 22/01/13 mar 22/01/13
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