
Id Nombre de tarea Costo fijo Acumulación de costos
fijos

Costo total Previsto Variación Real Restante

1 Petición de permisos 0,00 € Prorrateo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2 Comprar terrenos 0,00 € Prorrateo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
3 Preparación de terrenos 0,00 € Prorrateo 30.000,80 € 30.000,80 € 0,00 € 0,00 € 30.000,80 €
4 limpieza inicial 0,00 € Prorrateo 1.216,00 € 1.216,00 € 0,00 € 0,00 € 1.216,00 €

peón 80,00 € 80,00 € 0,00 € 0,00 € 80,00 €
retroexcavadora 336,00 € 336,00 € 0,00 € 0,00 € 336,00 €
Camión de tierras 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €
gestión de residuos / escombro 300,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 €

5 Catas del terreno 0,00 € Prorrateo 2.202,80 € 2.202,80 € 0,00 € 0,00 € 2.202,80 €
equipo de catas de terreno 2.202,80 € 2.202,80 € 0,00 € 0,00 € 2.202,80 €

6 Replanteo de terrenos 0,00 € Prorrateo 440,00 € 440,00 € 0,00 € 0,00 € 440,00 €
topógrafo 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 €
ayudante topógrafo 144,00 € 144,00 € 0,00 € 0,00 € 144,00 €
oficial 96,00 € 96,00 € 0,00 € 0,00 € 96,00 €

7 Relleno y compactación de tierras 0,00 € Prorrateo 23.724,00 € 23.724,00 € 0,00 € 0,00 € 23.724,00 €
peón 560,00 € 560,00 € 0,00 € 0,00 € 560,00 €
Camión de tierras 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 €
oficial 864,00 € 864,00 € 0,00 € 0,00 € 864,00 €
maquinaria compactación 16.800,00 € 16.800,00 € 0,00 € 0,00 € 16.800,00 €
relleno zahorra 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €

8 Apertura de zanjas cimentación 0,00 € Prorrateo 2.418,00 € 2.418,00 € 0,00 € 0,00 € 2.418,00 €
peón 160,00 € 160,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 €
retroexcavadora 1.008,00 € 1.008,00 € 0,00 € 0,00 € 1.008,00 €
Camión de tierras 1.250,00 € 1.250,00 € 0,00 € 0,00 € 1.250,00 €

9 Cimentación 0,00 € Prorrateo 18.151,00 € 18.151,00 € 0,00 € 0,00 € 18.151,00 €
10 Encamisado de zanjas 0,00 € Prorrateo 1.310,00 € 1.310,00 € 0,00 € 0,00 € 1.310,00 €

peón 320,00 € 320,00 € 0,00 € 0,00 € 320,00 €
oficial 480,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00 €
hormigonera 210,00 € 210,00 € 0,00 € 0,00 € 210,00 €
gestión de residuos / escombro 300,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 €

11 Colocación ferralla 0,00 € Prorrateo 3.120,00 € 3.120,00 € 0,00 € 0,00 € 3.120,00 €
ferrallista 1.920,00 € 1.920,00 € 0,00 € 0,00 € 1.920,00 €
ferralla 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 €

12 Canalizaciones / desagües 0,00 € Prorrateo 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 6.000,00 €
peón 40,00 € 40,00 € 0,00 € 0,00 € 40,00 €
oficial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
gestión de residuos / escombro 300,00 € 300,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 €
fontanero 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 €
material fontanería 4.460,00 € 4.460,00 € 0,00 € 0,00 € 4.460,00 €

13 Cimentación 0,00 € Prorrateo 2.357,00 € 2.357,00 € 0,00 € 0,00 € 2.357,00 €
peón 480,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00 €
oficial 672,00 € 672,00 € 0,00 € 0,00 € 672,00 €
hormigonera 980,00 € 980,00 € 0,00 € 0,00 € 980,00 €
gestión de residuos / escombro 225,00 € 225,00 € 0,00 € 0,00 € 225,00 €

14 Solera de hormigón 0,00 € Prorrateo 5.364,00 € 5.364,00 € 0,00 € 0,00 € 5.364,00 €
peón 720,00 € 720,00 € 0,00 € 0,00 € 720,00 €
oficial 864,00 € 864,00 € 0,00 € 0,00 € 864,00 €
hormigonera 3.780,00 € 3.780,00 € 0,00 € 0,00 € 3.780,00 €

15 Estructuras 0,00 € Prorrateo 9.089,00 € 9.089,00 € 0,00 € 0,00 € 9.089,00 €
16 Muro perimetral 0,00 € Prorrateo 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 7.000,00 €

peón 480,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00 €
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oficial 576,00 € 576,00 € 0,00 € 0,00 € 576,00 €
hormigonera 140,00 € 140,00 € 0,00 € 0,00 € 140,00 €
gestión de residuos / escombro 450,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00 € 450,00 €
material muro perimetral 2.754,00 € 2.754,00 € 0,00 € 0,00 € 2.754,00 €
puerta de acceso 600,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 €
portón 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €

17 Cabina de control y aseos 0,00 € Prorrateo 1.206,00 € 1.206,00 € 0,00 € 0,00 € 1.206,00 €
peón 480,00 € 480,00 € 0,00 € 0,00 € 480,00 €
oficial 576,00 € 576,00 € 0,00 € 0,00 € 576,00 €
gestión de residuos / escombro 150,00 € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 €
equipamiento aseos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

18 Rampas de acceso 0,00 € Prorrateo 883,00 € 883,00 € 0,00 € 0,00 € 883,00 €
peón 240,00 € 240,00 € 0,00 € 0,00 € 240,00 €
oficial 288,00 € 288,00 € 0,00 € 0,00 € 288,00 €
hormigonera 280,00 € 280,00 € 0,00 € 0,00 € 280,00 €
gestión de residuos / escombro 75,00 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 €

19 Fratasado de la solera 0,00 € Prorrateo 1.080,00 € 1.080,00 € 0,00 € 0,00 € 1.080,00 €
equipo fratasado 1.080,00 € 1.080,00 € 0,00 € 0,00 € 1.080,00 €

20 colocación del generador de emergencia 0,00 € Prorrateo 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 15.000,00 €
Oficial electricista 120,00 € 120,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 €
generador de emergencia 14.880,00 € 14.880,00 € 0,00 € 0,00 € 14.880,00 €

21 Marquesinas 0,00 € Prorrateo 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 €
equipo colocación de marquesinas 13.200,00 € 13.200,00 € 0,00 € 0,00 € 13.200,00 €
marquesinas 66.800,00 € 66.800,00 € 0,00 € 0,00 € 66.800,00 €

22 Instalación eléctrica 0,00 € Prorrateo 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 5.000,00 €
peón electricista 880,00 € 880,00 € 0,00 € 0,00 € 880,00 €
Oficial electricista 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 €
gestión de residuos / escombro 75,00 € 75,00 € 0,00 € 0,00 € 75,00 €
material eléctrico 2.845,00 € 2.845,00 € 0,00 € 0,00 € 2.845,00 €

23 Instalación equipos de control y barreras 0,00 € Prorrateo 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 €
empresa de gestión de aparcamientos 1.280,00 € 1.280,00 € 0,00 € 0,00 € 1.280,00 €
barreras y equipos 18.720,00 € 18.720,00 € 0,00 € 0,00 € 18.720,00 €

24 Instalación luminarias y conexión al cuadro 0,00 € Prorrateo 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 3.000,00 €
peón electricista 352,00 € 352,00 € 0,00 € 0,00 € 352,00 €
Oficial electricista 120,00 € 120,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 €
gestión de residuos / escombro 15,00 € 15,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 €
material iluminación. Luminarias 2.513,00 € 2.513,00 € 0,00 € 0,00 € 2.513,00 €

25 Pintura suelo y marquesinas 0,00 € Prorrateo 4.480,00 € 4.480,00 € 0,00 € 0,00 € 4.480,00 €
equipo de pintores 4.480,00 € 4.480,00 € 0,00 € 0,00 € 4.480,00 €

26 pintura de fachada e interior 0,00 € Prorrateo 3.200,00 € 3.200,00 € 0,00 € 0,00 € 3.200,00 €
equipo de pintores 3.200,00 € 3.200,00 € 0,00 € 0,00 € 3.200,00 €

27 equipos contra incendios 0,00 € Prorrateo 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 €
material contra incendios 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 €
equipo colocación sistema contra incendios 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 €
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