Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS**	**2 días**	**vie 06/09/13**	**lun 09/09/13**	
2	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECA	2 días	vie 06/09/13	lun 09/09/13	
3	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**8 días**	**mar 10/09/13**	**jue 19/09/13**	
4	EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MECANICOS,PROF.MAX.	6 días	mar 10/09/13	mar 17/09/13	2
5	EXC.ZANJAS,TIERRAS C.MEDIA ,M.MECANICOS,PROF.MA>	2 días	mar 10/09/13	mié 11/09/13	2
6	TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX. 5KM. CARGA M.MECAN	2 días	mié 18/09/13	jue 19/09/13	4;5
7	**CIMENTACIÓN**	**109 días**	**mié 18/09/13**	**lun 17/02/14**	
8	ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN CIMENTAC	15 días	vie 20/09/13	jue 10/10/13	12
9	HORMIGON HA-25/P/20/IIa EN VIGAS ZUNCHO	15 días	vie 20/09/13	jue 10/10/13	12
10	HORMIGON HA-25/P/20/IIa EN LOSA	6 días	lun 10/02/14	lun 17/02/14	56
11	HORMIGON HA-25/P/40/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADO	15 días	vie 20/09/13	jue 10/10/13	12
12	HORMIGON HM-20/P/40/I EN CIMIENTO	2 días	mié 18/09/13	jue 19/09/13	4;5
13	RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS	2 días	mar 04/02/14	mié 05/02/14	22
14	ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIO	15 días	vie 20/09/13	jue 10/10/13	12
15	TRAT.SUP. ACABADO CON SILICE,CORINDON,CUARZO Y F	6 días	lun 10/02/14	lun 17/02/14	56
16	**SANEAMIENTO**	**26 días?**	**mar 21/01/14**	**mar 25/02/14**	
17	RED AÉREA DE PVC. DIAM.NOMINAL 200MM	5 días	mar 21/01/14	lun 27/01/14	42
18	COLECTOR COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 125M	2 días	mar 21/01/14	mié 22/01/14	36
19	ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN T	5 días	mar 28/01/14	lun 03/02/14	42FC+5 días
20	ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN T	5 días	mar 28/01/14	lun 03/02/14	42FC+5 días
21	COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMI	5 días	mar 28/01/14	lun 03/02/14	42FC+5 días
22	COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMI	5 días	mar 28/01/14	lun 03/02/14	42FC+5 días
23	DESAGÜE CON SIFON INDIVIDUAL	1 día	mar 21/01/14	mar 21/01/14	36
24	DESAGÜE DE INODORO	1 día	mar 21/01/14	mar 21/01/14	36
25	ARQUETA SUMIDERO 20 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PRO	5 días	mar 28/01/14	lun 03/02/14	42FC+5 días
26	SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS DE 0.63X0.63	1 día?	mar 28/01/14	mar 28/01/14	42FC+5 días
27	ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO	1 día?	mar 25/02/14	mar 25/02/14	89
28	**ESTRUCTURA**	**59 días**	**vie 20/09/13**	**mié 11/12/13**	
29	FABRICACIÓN ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS,	30 días	vie 20/09/13	jue 31/10/13	3
30	MONTAJE ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS, UNI(	20 días	lun 04/11/13	vie 29/11/13	29;14FC+16 días
31	ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275J	8 días	lun 02/12/13	mié 11/12/13	30
32	FORJADO CHAPA COLABORANTE	3 días	lun 09/12/13	mié 11/12/13	30FC+5 días
33	**ALBAÑILERIA**	**27 días**	**lun 23/12/13**	**mar 28/01/14**	
34	PANEL DE HORMIGÓN DE 12 CMS DE ESPESOR VERTICAL	10 días	lun 23/12/13	vie 03/01/14	30FC+15 días
35	FABRICA LIGERA 19 CM. ESP. BLOQUES TERMOARCILLA	4 días	lun 13/01/14	jue 16/01/14	34FC+5 días
36	TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM. DE ESPE	2 días	vie 17/01/14	lun 20/01/14	35
37	TABIQUE DE CARTON YESO 103/600 TRASDOSAD	3 días	vie 24/01/14	mar 28/01/14	49
38	TABIQUE DE CARTON YESO 136/600 DOS CARAS HIDROFU	3 días	vie 24/01/14	mar 28/01/14	49
39	DINTEL DE CHAPA DE ACERO	6 días	lun 23/12/13	lun 30/12/13	30FC+15 días
40	FORMACION DE PELDAÑO CON LADRILLO HUEC	1 día	mar 21/01/14	mar 21/01/14	36
41	**CUBIERTA**	**21 días**	**lun 06/01/14**	**lun 03/02/14**	
42	CUBIERTA TIPO SÁNDWIC	8 días	jue 09/01/14	lun 20/01/14	44
43	PANEL DE POLICARBONATO CELULA	8 días	jue 09/01/14	lun 20/01/14	44
44	CANALÓN CHAPA LACAD	3 días	lun 06/01/14	mié 08/01/14	34
45	CUMBRERA TROQUELADA DE CHAPA LISA DE ACERO LAC	2 días	mar 21/01/14	mié 22/01/14	42
46	REMATE PERÍMETRAL DE CHAPA LISA DE ACERO LACAD(	10 días	mar 21/01/14	lun 03/02/14	42
47	SISTEMA DE VENTILACIÓN ESTÁTICO SOBRE CUBIERTA	2 días	mar 21/01/14	mié 22/01/14	42
48	**INSTALACIONES**	**22 días**	**vie 17/01/14**	**lun 17/02/14**	
49	FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS	5 días	vie 17/01/14	jue 23/01/14	35
50	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5 días	vie 17/01/14	jue 23/01/14	35
51	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN	5 días	mié 29/01/14	mar 04/02/14	37
52	VENTILACIÓN	5 días	mié 29/01/14	mar 04/02/14	37
53	INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS	2 días	mié 05/02/14	jue 06/02/14	58
54	INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA	20 días	mar 21/01/14	lun 17/02/14	42
55	**AISLAMIENTOS**	**16 días**	**vie 17/01/14**	**vie 07/02/14**	
56	LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTA	2 días	jue 06/02/14	vie 07/02/14	13
57	AISLAMIENTO PAREDES P.RIGIDAS POLIEST.40 MM	6 días	vie 17/01/14	vie 24/01/14	35
58	**REVESTIMIENTOS**	**11 días**	**mar 21/01/14**	**mar 04/02/14**	
59	ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15X30CM. ADHESI'	6 días	mar 28/01/14	mar 04/02/14	60
60	ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO	5 días	mar 21/01/14	lun 27/01/14	36
61	PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE MARMOL "BLANCO MACA	2 días	jue 30/01/14	vie 31/01/14	40;63
62	ZANQUIN MARMOL "BLANCO MACAEL"	1 día	lun 03/02/14	lun 03/02/14	61
63	SOLADO BALDOSAS GRES VIDRIADO 40X40 C	4 días	vie 24/01/14	mié 29/01/14	49
64	RODAPIE DE MARMOL "BLANCO MACAEL" DE 40X10 C	2 días	jue 30/01/14	vie 31/01/14	63
65	TECHO REGISTRABLE CON PANELES DE CARTON-YES	4 días	mié 29/01/14	lun 03/02/14	38
66	ALFEIZAR DE MARMOL "BLANCO MACAEL" DE 30 C	2 días	mar 21/01/14	mié 22/01/14	36
67	**CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA**	**38 días**	**lun 06/01/14**	**mié 26/02/14**	
68	PUERTA GARAJE BASCULANTE CH. ACERO PLEGAD	2 días	lun 06/01/14	mar 07/01/14	34
69	CANCELA CORR. CERCO Y BASTIDOR CON T. ACERO Y B/	1 día	mié 26/02/14	mié 26/02/14	87
70	PUERTA ABATIBLE AL. LACAD	1 día	jue 30/01/14	jue 30/01/14	63
71	VENTANA CORREDERA AL. LACAD	1 día	jue 30/01/14	jue 30/01/14	63
72	VENTANA ABATIBLE EJE HORIZONTAL AL. LACAD	3 días	jue 30/01/14	lun 03/02/14	63;34
73	PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE	2 días	jue 30/01/14	vie 31/01/14	63
74	BARANDILLA AC.INOX. BAST.SENC. Y ENTREP.TUBO 40X2	2 días	jue 30/01/14	vie 31/01/14	63
75	REJA AC.FRIO BAST. Y BARROTES TUB	2 días	jue 30/01/14	vie 31/01/14	63
76	MURO CORTIN	10 días	mar 21/01/14	lun 03/02/14	36
77	**VIDRIERÍA**	**5 días**	**mar 04/02/14**	**lun 10/02/14**	
78	ACRIST. LAMR. SEGD.,2 LUNAS INCOLORAS 5 M	5 días	mar 04/02/14	lun 10/02/14	76
79	ACRIST. TERMOACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLOF	4 días	mar 04/02/14	vie 07/02/14	71;72;70
80	**PINTURAS**	**20 días**	**lun 03/02/14**	**vie 28/02/14**	
81	PINTURA ESMALTE SINTETICO S/CERRAJERIA METALICA	2 días	jue 27/02/14	vie 28/02/14	69;75
82	BARNIZ SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADER	2 días	lun 03/02/14	mar 04/02/14	73
83	PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEME	4 días	mié 05/02/14	lun 10/02/14	58
84	**URBANIZACIÓN**	**10 días**	**mar 18/02/14**	**lun 03/03/14**	
85	FAROLA MURAL TRADICIONAL CHAPA A. GALVANIZAD	4 días	mié 26/02/14	lun 03/03/14	87
86	CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRAD	1 día	mié 26/02/14	mié 26/02/14	87
87	CALZADA CON 10CM.PIEDRA+20CM.PIEDRA CALIZA+H-AS	2 días	lun 24/02/14	mar 25/02/14	88
88	SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 C	4 días	mar 18/02/14	vie 21/02/14	15
89	TRATAMIENTO SUPERFICIAL HORMIGON IMPRES	1 día	lun 24/02/14	lun 24/02/14	88



Proyecto: Programación_obra
Fecha: dom 08/09/13

Tarea | División | Progreso | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite