

ESTUDIO DE VIABILIDAD APARCAMIENTO DE LA JUSTICIA

Microsoft

desde jue 30/08/12

Fechas

Comienzo:	lun 10/09/12	Fin:	mar 22/01/13
Comienzo previsto:	mar 17/07/12	Fin previsto:	lun 08/10/12
Comienzo real:	NOD	Fin real:	NOD
Variación de comienzo:	39 días	Variación de fin:	76,5 días

Duración

Programada:	97 días	Restante:	97 días
Prevista:	59,5 días	Real:	0 días
Variación:	37,5 días	Porcentaje completado:	0%

Trabajo

Programado:	1.396 horas	Restante:	1.396 horas
Previsto:	56 horas	Real:	0 horas
Variación:	1.340 horas	Porcentaje completado:	0%

Costos

Programados:	190.000,80 €	Restantes:	190.000,80 €
Previstos:	470,00 €	Reales:	0,00 €
Variación:	189.530,80 €		

Estado de las tareas

Tareas aún no comenzadas:	27
Tareas en curso:	0
Tareas finalizadas:	0
Total de tareas:	27

Estado de los recursos

Recursos de trabajo:	16
Recursos de trabajo sobreasignados:	0
Recursos materiales:	17
Total de recursos:	33