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Selección de la ingeniería responsable del proyecto

Estudio Ingeniería-Promotor del objetivo del proyecto

Analisis de la pósibles opciones

Petición de ofertas de equipos y servicios

Presentación al promotor del Preproyecto + decisión

Aceptación + Tramitación de los permisos 

Acotado del terreno 

Topografía + Comprobación de puntos básicos de obra

Movimiento de tierras + Acometidas Agua/Electrica/gas/Saneamiento

Acabado de la ingeniería de detalle

Cimentación de hormigón armado (Zap. + Rios. + losas) + Probetas

Aceptación de las pruebas de la cimentación

Petición de estructura metálica + Cerramiento prefabricado

Planchas de acero para soldadura de pilares

Hizado de pilares (1º Zona) + Correas / Vigas

Hizado de pilares (2º Zona) + Correas / Vigas

Colocación de cerchas (1º Zona)

Colocación de cerchas (2º Zona)

Colocacción de correas de cubierta (1º Zona) + Placas de cubierta

Colocacción de correas de cubierta (2º Zona) + Placas de cubierta

Piezas auxiliares de cerramiento + Cerramiento prefabricado

Compra de equipos principales 

Instalación electrica definitiva + Construcción trafo

Instalación agua definitiva/Sistema de sameamiento

Instalación gas definitiva

Colocación de motores y bombas (principales) + Tubería

Colocación de motores y bombas (secundarios) + Tubería

Pruebas de carga (parciales)

Instalación de equipos principales 

Pruebas de carga 

Calibración de los equipos

Construcción de almacenes de materiales (edificio anexo prefabricado)

Acabado de obra civil (asfaltado)

Acabados de obra (oficinas y zonas del personal)

Entrega de la obra al promotor
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Diagrama de Gantt. Secuencia constructiva de una nave 

industrial.
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Calibración de los equipos

Construcción de almacenes de materiales (edificio anexo prefabricado)

Acabado de obra civil (asfaltado)

Acabados de obra (oficinas y zonas del personal)

Entrega de la obra al promotor

Colocación de motores y bombas (principales) + Tubería

Colocación de motores y bombas (secundarios) + Tubería

Pruebas de carga (parciales)

Instalación de equipos principales 

Pruebas de carga 

Piezas auxiliares de cerramiento + Cerramiento prefabricado

Compra de equipos principales 

Instalación electrica definitiva + Construcción trafo

Instalación agua definitiva/Sistema de sameamiento

Instalación gas definitiva

Hizado de pilares (2º Zona) + Correas / Vigas

Colocación de cerchas (1º Zona)

Colocación de cerchas (2º Zona)

Colocacción de correas de cubierta (1º Zona) + Placas de cubierta

Colocacción de correas de cubierta (2º Zona) + Placas de cubierta
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