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1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 2 dias vie 06/09/13 lun 09/09/13 Ty ; ; ; ; ! ! ! ! ! ! ; ; ;
2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MEC/ 2 dias vie 06/09/13 lun 09/09/13 § § §
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8 dias mar 10/09/13 jue 19/09/13 - § § §
4 EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MECANICOS,PROF.MAX. 6 dias mar 10/09/13 mar 17/09/13 2 : § § §
5 EXC.ZANJAS, TIERRAS C.MEDIA ,M.MECANICOS,PROF.MAY 2 dias mar 10/09/13 mié 11/09/13 2 P | | |
6 TRANSPORTE TIERRAS,DIST.MAX. 5KM. CARGA M.MECAN 2 dias mié 18/09/13 jue 19/09/13 4;5 P T § § §
7 CIMENTACION 109 dias mié 18/09/13 lun 17/02/14 b 1 1 1
8 ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN CIMENTAC 15 dias vie 20/09/13 jue 10/10/13 12 Hg § §
9 HORMIGON HA-25/P/20/lla EN VIGAS ZUNCHO 15 dias vie 20/09/13 jue 10/10/13 12 : § §
10 HORMIGON HA-25/P/20/lla EN LOSA 6 dias lun 10/02/14 lun 17/02/14 56 ﬁ § § § e
11 HORMIGON HA-25/P/40/lla EN ZAPATAS Y ENCEPADO 15 dias vie 20/09/13 jue 10/10/13 12 i : § § +
12 HORMIGON HM-20/P/40/| EN CIMIENTO 2 dias mié 18/09/13 jue 19/09/13 4;5 I ! 3 ]
13 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN LOSAS 2 dias mar 04/02/14 mié 05/02/14 22 § § §
14 ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIO 15 dias vie 20/09/13 jue 10/10/13 12 e — ] 1
15 TRAT.SUP. ACABADO CON SILICE,CORINDON,CUARZO Y F 6 dias lun 10/02/14 lun 17/02/14 56 § §
16 SANEAMIENTO 26 dias? mar 21/01/14 mar 25/02/14 § §
17 RED AEREA DE PVC. DIAM.NOMINAL 200MM 5 dias mar 21/01/14 lun 27/01/14 42 3 ]
18 COLECTOR COLGADO DE PVC. DIAM.NOMINAL 125M 2 dias mar 21/01/14 mié 22/01/14 36 § §
19 ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN T 5 dias mar 28/01/14 lun 03/02/14 42FC+5 dias § §
20 ARQUETA DE PASO DE 63X63 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN T 5 dias mar 28/01/14 lun 03/02/14 42FC+5 dias § §
21 COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMI| 5 dias mar 28/01/14 lun 03/02/14 42FC+5 dias § §
22 COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMI| 5 dias mar 28/01/14 lun 03/02/14 42FC+5 dias 3 3
23 DESAGUE CON SIFON INDIVIDUAL 1dia mar 21/01/14 mar 21/01/14 36 ] ]
24 DESAGUE DE INODORO 1dia mar 21/01/14 mar 21/01/14 36 § §
25 ARQUETA SUMIDERO 20 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PRO 5 dias mar 28/01/14 lun 03/02/14 42FC+5 dias § §
26 SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS DE 0.63X0.63 1dia? mar 28/01/14 mar 28/01/14 42FC+5 dias § §
27 ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO 1dia? mar 25/02/14 mar 25/02/14 89 § §
28 ESTRUCTURA 59 dias vie 20/09/13 mié 11/12/13 1 1
29 FABRICACION ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS, 30 dias vie 20/09/13 jue 31/10/13 3 ] ! R | !
30 MONTAJE ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS, UNIC 20 dias lun 04/11/13 vie 29/11/13 29;14FC+16 dias - § § j el 3 ]
31 ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275J 8 dias lun 02/12/13 mié 11/12/13 30 = } } } § § e
32 FORJADO CHAPA COLABORANTE 3 dias lun 09/12/13 mié 11/12/13 30FC+5 dias P § § § § § § —
33 ALBANILERIA 27 dias lun 23/12/13 mar 28/01/14 P ! ! ‘ ! ‘ ! !
34 PANEL DE HORMIGON DE 12 CMS DE ESPESOR VERTICAL 10 dias lun 23/12/13 vie 03/01/14 30FC+15 dias
35 FABRICA LIGERA 19 CM. ESP. BLOQUES TERMOARCILLA 4 dias lun 13/01/14 jue 16/01/14 34FC+5 dias
36 TABICON DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM. DE ESPE 2 dias vie 17/01/14 lun 20/01/14 35
37 TABIQUE DE CARTON YESO 103/600 TRASDOSAD 3 dias vie 24/01/14 mar 28/01/14 49
38 TABIQUE DE CARTON YESO 136/600 DOS CARAS HIDROFL 3 dias vie 24/01/14 mar 28/01/14 49
39 DINTEL DE CHAPA DE ACERO 6 dias lun 23/12/13 lun 30/12/13 30FC+15 dias
40 FORMACION DE PELDARNO CON LADRILLO HUEC 1dia mar 21/01/14 mar 21/01/14 36
41 CUBIERTA 21 dias lun 06/01/14 lun 03/02/14
42 CUBIERTA TIPO SANDWIC 8 dias jue 09/01/14 lun 20/01/14 44
43 PANEL DE POLICARBONATO CELULA 8 dias jue 09/01/14 lun 20/01/14 44
a4 CANALON CHAPA LACAD 3 dias lun 06/01/14 mié 08/01/14 34
45 CUMBRERA TROQUELADA DE CHAPA LISA DE ACERO LAC 2 dias mar 21/01/14 mié 22/01/14 42
46 REMATE PERIMETRAL DE CHAPA LISA DE ACERO LACADC 10 dias mar 21/01/14 lun 03/02/14 42
47 SISTEMA DE VENTILACION ESTATICO SOBRE CUBIERTA 2 dias mar 21/01/14 mié 22/01/14 42
48 INSTALACIONES 22 dias vie 17/01/14 lun 17/02/14
49 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS 5 dias vie 17/01/14 jue 23/01/14 35
50 INSTALACION ELECTRICA 5 dias vie 17/01/14 jue 23/01/14 35
51 INSTALACION DE CLIMATIZACION 5 dias mié 29/01/14 mar 04/02/14 37
52 VENTILACION 5 dias mié 29/01/14 mar 04/02/14 37
53 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA-INCENDIOS 2 dias mié 05/02/14 jue 06/02/14 58
54 INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA 20 dias mar 21/01/14 lun 17/02/14 42
55 AISLAMIENTOS 16 dias vie 17/01/14 vie 07/02/14
56 LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENT/ 2 dias jue 06/02/14 vie 07/02/14 13
57 AISLAMIENTO PAREDES P.RIGIDAS POLIEST.40 MM 6 dias vie 17/01/14 vie 24/01/14 35
58 REVESTIMIENTOS 11 dias mar 21/01/14 mar 04/02/14
59 ALICATADO PLAQUETA CER. VIDRIADA 15X30CM. ADHESI' 6 dias mar 28/01/14 mar 04/02/14 60 P ! | ‘ ! ‘ ‘ ‘ : ] -
60 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO 5 dias mar 21/01/14 lun 27/01/14 36 P ] ] ] ] ] § ] § § h
61 PELDARO HUELLA Y TABICA DE MARMOL "BLANCO MACA 2 dias jue 30/01/14 vie 31/01/14 40;63 3] 3 3 3 3 3 3 3 ‘ ‘ —
62 ZANQUIN MARMOL "BLANCO MACAEL" 1dia lun 03/02/14 lun 03/02/14 61 I @
63 SOLADO BALDOSAS GRES VIDRIADO 40X40 C 4 dias vie 24/01/14 mié 29/01/14 49 o
64 RODAPIE DE MARMOL "BLANCO MACAEL" DE 40X10 C 2 dias jue 30/01/14 vie 31/01/14 63 !5—
65 TECHO REGISTRABLE CON PANELES DE CARTON-YES 4 dias mié 29/01/14 lun 03/02/14 38 P ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ; —?—
66 ALFEIZAR DE MARMOL “"BLANCO MACAEL" DE 30 C 2 dias mar 21/01/14 mié 22/01/14 36 3 ] § § § § § § § § § & I
67 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 38 dias lun 06/01/14 mié 26/02/14 . 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
68 PUERTA GARAJE BASCULANTE CH. ACERO PLEGAD 2 dias lun 06/01/14 mar 07/01/14 34 S
69 CANCELA CORR. CERCO Y BASTIDOR CON T. ACERO Y B/ 1dia mié 26/02/14 mié 26/02/14 87 ! @
70 PUERTA ABATIBLE AL. LACAD 1dia jue 30/01/14 jue 30/01/14 63 i
71 VENTANA CORREDERA AL. LACAD 1dia jue 30/01/14 jue 30/01/14 63 i
72 VENTANA ABATIBLE EJE HORIZONTAL AL. LACAD 3 dias jue 30/01/14 lun 03/02/14 63;34 3 ] ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; i
73 PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE 2 dias jue 30/01/14 vie 31/01/14 63 = § § § § § § § § § § § i
74 BARANDILLA AC.INOX. BAST.SENC. Y ENTREP.TUBO 40X2 2 dias jue 30/01/14 vie 31/01/14 63 P § § § § § § § § § § § =
75 REJA AC.FRIO BAST. Y BARROTES TUB 2 dias jue 30/01/14 vie 31/01/14 63 P ! ! ‘ ! ‘ ! ‘ ! ! ! !
76 MURO CORTIN 10 dias mar 21/01/14 lun 03/02/14 36
77 VIDRIERIA 5 dias mar 04/02/14 lun 10/02/14
78 ACRIST. LAMR. SEGD.,2 LUNAS INCOLORAS 5 M 5 dias mar 04/02/14 lun 10/02/14 76
79 ACRIST. TERMOACUSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLOF 4 dias mar 04/02/14 vie 07/02/14 71;72;70
80 PINTURAS 20 dias lun 03/02/14 vie 28/02/14
81 PINTURA ESMALTE SINTETICO S/CERRAJERIA METALICA 2 dias jue 27/02/14 vie 28/02/14 69;75
82 BARNIZ SINTETICO SOBRE CARPINTERIA DE MADER 2 dias lun 03/02/14 mar 04/02/14 73
83 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEME 4 dias mié 05/02/14 lun 10/02/14 58
84 URBANIZACION 10 dias mar 18/02/14 lun 03/03/14
85 FAROLA MURAL TRADICIONAL CHAPA A. GALVANIZAD 4 dias mié 26/02/14 lun 03/03/14 87
86 CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO EMPOTRAD 1dia mié 26/02/14 mié 26/02/14 87
87 CALZADA CON 10CM.PIEDRA+20CM.PIEDRA CALIZA+H-AS 2 dias lun 24/02/14 mar 25/02/14 88
88 SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 C 4 dias mar 18/02/14 vie 21/02/14 15
89 TRATAMIENTO SUPERFICIAL HORMIGON IMPRES 1dia lun 24/02/14 lun 24/02/14 88
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