Id Modo de [Nombre de tarea Duraciéon |Comienzo Fin | marzo | abril | mayo | junio
O tarea 17/ 24/02/09/16/23 /30 06 1320/ 27/ 04| 11/18/25 010815/
1 -
2 7 BUSQUEDA DE MATERIAL BASE Y BIBLIOGRAFIA 5dias mar 25/02/20 lun 02/03/20 I
3 7 ANALISIS DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD 20dias mar 03/03/20 lun 30/03/20 I |
Y SALUD
4 7 ANALISIS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 20 dias mar 03/03/20 lun 30/03/20 [ I
7 INTEGRACION DEL ESS Y PSS EN UN UNICO 20 dias mar31/03/20 lun27/04/20 I I
DOCUMENTO
6 b IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y DEFINICION 20 dias mar 28/04/20 lun 25/05/20 I |
DE MEDIDAS PREVENTIVAS
7 b DOCUMENTACION GRAFICA DE TODAS LAS 20 dias mar 28/04/20 lun 25/05/20 I |
FASES DE EJECUCION DESCRITAS EN EL ESS
8 b REDACCION DE LA MEMORIA Y PRESENTACION 50 dias mar 31/03/20 Iun 08/06/20 [
DEL TRABAJO

Tarea Resumen inactivo I Tareas externas
Divisién viviririiirnoiin Tarea manual | Hito externo &
. ) Hito L 2 solo duracién Fecha limite 4
Proyecto: Planning fases trabajo
Infi | e Progr

Fecha: mar 25/02/20 Resumen 1 Informe de resumen manua rogreso

Resumen del proyecto [ I Resumen manual I 1 Progreso manual

Tarea inactiva solo el comienzo C

Hito inactivo solo fin |
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