
Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1

2 BUSQUEDA DE MATERIAL BASE Y BIBLIOGRAFIA 5 días mar 25/02/20 lun 02/03/20

3 ANALISIS DEL  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD 
Y SALUD

20 días mar 03/03/20 lun 30/03/20

4 ANALISIS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 20 días mar 03/03/20 lun 30/03/20

5 INTEGRACIÓN DEL ESS Y PSS EN UN UNICO 
DOCUMENTO 

20 días mar 31/03/20 lun 27/04/20

6 IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS Y DEFINICION 
DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

20 días mar 28/04/20 lun 25/05/20

7 DOCUMENTACION GRAFICA DE TODAS LAS 
FASES DE EJECUCIÓN DESCRITAS EN EL ESS

20 días mar 28/04/20 lun 25/05/20

8 REDACCIÓN DE LA MEMORIA Y PRESENTACIÓN 
DEL TRABAJO 

50 días mar 31/03/20 lun 08/06/20
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Resumen

Resumen del proyecto
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Tarea manual
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Informe de resumen manual

Resumen manual
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Progreso manual
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Proyecto: Planning fases trabajo

Fecha: mar 25/02/20


